

**План реализации изменений в МДОУ «Косланский детский сад»
по достижению ведущих направлений модели «ИгроПарк»**

п/п	Содержание деятельности	Форма организации	Сроки	Участник и	Результат
Подготовительный этап					
1	Разработка и утверждение Плана изменений в ДОО по достижению результатов модели ИгроПарк	Заседание рабочей группы	до 20.11	Рабочая группа	План изменений
2	Разработка концептуальных направлений изменений в ДОО в соответствии с моделью ИгроПарк	Заседание рабочей группы	до 30.11	Рабочая группа	Модель современного детского сада
3	Внесение изменений в локальные акты ДОО (Программу развития, образовательную программу в соответствии с выбранными изменениями)	Заседание педагогического совета	до 30.11	Педагоги	Обновленные локальные акты
4	Информирование участников образовательных отношений о соответствующих изменениях	Объявление на сайте, пост в социальной сети	до 22.11.	Педагоги	Объявление, пост
5	Анализ условий, которые будут обеспечивать вводимые изменения	Заседание рабочей группы	до 22.11.	Педагоги	Оценивание
Организационный этап					
1	Создание творческих групп	Рабочее совещание	28.10.	Педагоги ДОО	Приказ
2	Организация повышения профессионального уровня	Посещение курсов, стажировочных	в течение реализации и проекта	Рабочая группа	Повышение профессионального уровня

	о уровня педагогов на постоянной основе	площадок, знакомство с работами Е. Трифионовой			Освоение современных технологий, эффективных практик дошкольного образования в процессе взаимообучения, стажировок.
3	Организация деятельности коллектива ДОО по вносимым изменениям во внешнюю и внутреннюю среду ДОО	Составление планов изменений среды в группе, на прогулочных площадках. Ознакомление с методическими рекомендациями по обновлению развивающей среды	Декабрь-январь	Рабочая группа	Изменения РППС
4	Организация деятельности коллектива ДОО по вносимым изменениям в уклад ДОО	Ознакомление с методическими рекомендациями по подходу к обновлению образовательного процесса с учетом обновленной основной образовательной программы	Декабрь - март	Рабочая группа	Новые традиции, подходы Гибкий режим дня Поддержка детской игры
5	Организация деятельности коллектива ДОО по вносимым изменениям взаимодействия с детьми и родителями	Подключение родителей к жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми	в течение реализации и проекта	Рабочая группа	Совместная деятельность родителей с детьми. Создание сообщества играющих взрослых
6	Организация деятельности коллектива ДОО по вносимым изменениям в инфраструктуру ДОО (обновление оборудования, материалов, мебели и т.д)	Мониторинг материально-технического обеспечения Пополнение необходимыми материалами и оборудованием.	Декабрь - март 2025	Рабочая группа	Создание двухуровневых пространств, максимально свободного пространства, возможность передвигать мебель
7	Организация	Информационно-	в течение	Педагоги	Размещение

	деятельности коллектива ДОО по вносимым изменениям по информированию участников образ.отношений	просветительская и информационно-ознакомительная работа с родителями	реализации проекта		видеороликов в информационной среде
Рефлексивный этап					
1	Трансляция лучших практик пед.опыта по реализации направлений модели "ИгроПарк" на муниципальном, республиканском уровнях	Семинар, круглый стол	Май 2025	Члены рабочей группы	Выступления
2	Обобщение опыта работы по реализации направлений модели «Игропарк»	Информационные брошюры, содержащие описание и иллюстративный материал по направлению модели «Игропарк»	Май 2025 г	Члены рабочей группы	Презентация